

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Barrios Unidos**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1533-00	Adecuar tres (3) Jardines infantiles en el cuatrienio.	Suma	2020_3	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$600	-	-	-	\$62	\$34
1	2	3-3-1-15-01-02-1533-00	Dotar siete (7) jardines infantiles en el cuatrienio.	Suma	2020_3	1,0	-	-	-	-	6,0	-	-	-	↑	85,7% ↓	\$80	-	-	\$279	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1533-00	Vincular Tres mil (3.000) personas en acciones para la promoción del buen trato infantil en el cuatrienio.	Suma	2020_3	750,0	750,0	750,0	750,0	1.524,0	750,0	1.135,0	480,0	570,0	↑	91,0% ↑	\$200	\$190	\$182	\$154	\$69	\$30
1	3	3-3-1-15-01-03-1556-00	Beneficiar a 300 personas con el programa de ayudas técnicas en el cuatrienio.	Suma	2020_3	165,0	-	-	172,0	199,0	76,0	99,0	-	-	↑	82,7% ↑	\$240	-	\$520	\$242	\$46	\$30
1	3	3-3-1-15-01-03-1556-00	Beneficiar a seiscientos cuarenta y nueve (649) adultos mayores con acciones integrales de mejora de calidad de vida y subsidio tipo C anualmente.	Constante	2020_3	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0	630,0	649,0	644,0	↑	100,0% ↑	\$1.233	\$1.105	\$964	\$1.048	\$1.089	\$709
1	3	3-3-1-15-01-03-1556-00	Beneficiar 2256 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_3	-	-	-	-	-	-	-	1.638,0	6.807,0	↑	72,6% ↑	-	-	-	-	\$1.055	\$908
1	6	3-3-1-15-01-07-1552-00	Dotar cuatro(4) IED en el cuatrienio con material pedagógico.	Suma	2020_3	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	-	↑	225,0% ↑	-	-	-	\$400	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-0791-00	Vincular a ocho mil personas (8000) en el cuatrienio a procesos de formación deportiva.	Suma	2020_3	2.800,0	480,0	480,0	3.520,0	2.894,0	2.640,0	1.260,0	810,0	730,0	↑	93,1% →	\$580	\$193	\$293	\$429	\$322	\$58
1	11	3-3-1-15-01-11-0791-00	Realizar ocho (8) eventos en el cuatrienio de recreación y deporte.	Suma	2020_3	3,0	-	-	5,0	5,0	2,0	2,0	1,0	-	↑	100,0% ↑	\$150	-	\$293	\$160	\$13	-
1	11	3-3-1-15-01-11-0791-00	Realizar treinta (32) eventos artísticos y culturales de difusión y promoción de espacios de expresión artística; festividades tradicionales y patrimoniales en el cuatrienio.	Suma	2020_3	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	13,0	-	-	↑	81,3% ↑	\$400	\$110	\$257	\$294	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-0791-00	Vincular mil quinientas (1500) personas en el cuatrienio en procesos de formación artística y cultural.	Suma	2020_3	325,0	400,0	400,0	375,0	375,0	400,0	264,0	-	-	↑	78,3% →	\$200	\$152	\$358	\$210	\$64	\$27
2	17	3-3-1-15-02-17-1558-00	Intervenir cuarenta (40) parques vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio.	Suma	2020_3	5,0	38,0	32,0	-	-	8,0	8,0	-	-	↑	115,0% ↑	\$1.666	\$3.883	\$503	\$1.638	\$83	\$48
2	18	3-3-1-15-02-18-1561-00	Construir y/o mantener dieciocho mil (18000) M2 de Espacio público local en el cuatrienio.	Suma	2020_3	2.000,0	8.487,0	3.169,4	33.514,0	1.053,0	5.442,0	-	-	-	↑	263,6% ↓	\$5.000	\$4.158	\$194	\$144	\$13	\$13
2	18	3-3-1-15-02-18-1561-00	Mantener y/o intervenir treinta y cinco (35) Km/ carril de malla vial local en el cuatrienio.	Suma	2020_3	8,0	3,0	3,3	20,0	15,1	10,4	-	5,0	-	↑	109,5% →	\$6.182	\$3.042	\$12.758	\$10.531	\$4.427	\$113
3	19	3-3-1-15-03-19-1563-00	Realizar tres (3) dotaciones en el cuatrienio para el fortalecimiento de la seguridad local.	Suma	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	↑	100,0% ↑	\$954	\$439	\$875	\$490	\$24	\$24
3	19	3-3-1-15-03-19-1563-00	Vincular a Ochocientas (800) personas en el cuatrienio en ejercicios de convivencia ciudadana.	Suma	2020_3	350,0	-	-	500,0	740,0	250,0	208,0	100,0	-	↑	106,3% ↑	\$302	-	\$388	\$273	\$672	\$136
6	38	3-3-1-15-06-38-1532-00	Sembrar y/o intervenir seiscientos (600) árboles en la localidad durante el cuatrienio.	Suma	2020_3	65,0	-	-	250,0	463,0	50,0	-	-	-	→	50,0% ↑	\$160	-	\$260	\$168	\$25	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1559-00	Cubrir la totalidad de los pagos a los nueve (9) ediles dentro de la vigencia de la anualidad.	Constante	2020_3	-	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	-	\$699	\$737	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1559-00	Gestionar la construcción y/o adquisición de una sede de la alcaldía local.	Suma	2020_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1559-00	Implementar anualmente una estrategia de fortalecimiento institucional.	Constante	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0% ↑	\$2.550	\$1.404	\$2.242	\$2.430	\$1.617	\$914

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Barrios Unidos**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
7	45	3-3-1-15-07-45-1559-00	Realizar una acción de control urbanístico, de espacio público y/o de establecimientos de comercio anualmente.	Constante	2020_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0% ↑	100,0% ↑	\$1.208	\$1.574	\$1.448	\$1.888	\$1.446	\$825
7	45	3-3-1-15-07-45-1562-00	Fortalecer veinte (20) Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan.	Constante	2020_3	20,0	10,0	10,0	20,0	18,0	33,0	24,0	-	-	78,8% →	65,0%	\$160	\$115	\$189	\$165	\$2.797	\$513
7	45	3-3-1-15-07-45-1562-00	Vincular a seiscientos (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan.	Suma	2020_3	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0	150,0	50,0	150,0	170,0	108,3% ↑	95,0%	\$500	\$188	\$336	\$305	\$241	\$147

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Barrios Unidos**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------